веб-портал "Букинист"

19 дек. 2022 г.

Порталтон

http://

Управляющий проектомСтепанова Мария, Юдина АннаСроки проекта15 нояб. 2022 г. - 31 дек. 2022 г.

Выполнено13%Задачи8Исполнители2

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Определение заинтересованных сторон	15.11.2022	15.11.2022
Разработка устава проекта	15.11.2022	16.11.2022
Разработка плана	16.11.2022	17.11.2022
Подготовка (сбор требований)	18.11.2022	21.11.2022
Планирование (оценка расписания)	22.11.2022	28.11.2022
Моделирование (анализ проектирование)	29.11.2022	12.12.2022
Конструирование (кодировние тестирование)	13.12.2022	28.12.2022
Развётрывание (поставка сопровождение)	29.12.2022	30.12.2022

Исполнители

Рия на	Стандартная роль
Степанова Мария	управляющий проектом
Юдина Анна	управляющий проектом

_

GanttChart

ноября 2022 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 Разработка устава проекта Разработка плана 16.11.2022 17.11.2022 Подготовка (сбор требований) 18.11.2022 21.11.2022 22.11.2022 Планирование (оценка расписания) 28.11.2022 29.11.2022 Моделирование (анализ п.. 12.12.2022 13.12.2022 28.12.2022 Конструирование (кодиро... 30.12.2022 29.12.2022 Развётрывание (поставка...

Занятость ресурсов

16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 ⊡

Отепанова Мария • Определение заинтерес. • Моделирование (анали.. Развётрывание (поставк... • Конструирование (кодир.. Подготовка (сбор требов... Разработка устава прое... Планирование (оценка ... • Подготовка (сбор требов.. Разработка устава прое... Конструирование (кодир... • Развётрывание (поставк...

5