Реестр рисков								Реестр рисков				
Про ект	Веб-портал "Букинист"							Проект	Веб-портал "Букинист"			
PM	Юдина Анна							PM	Юдина Анна			
ID	Статус риска	Влия ние риска	Вероят ность риска	Урове нь риска	Описание риска	Влияние на проект	Область риска	План А (contingency план)	Триггеры	Тип стратегии обработки риска	Хозяин риска	План Б (management plan)
rs-1	Открыт	Сред нее	Средн яя	Жел тый	Разработчик Степанова Мария может не достаточно хорошо документировать код	Члены команды, работающ ие в поседстви е с этим кодом могут потрати ть много времени и сил на разбор проекта	Команда	Провести инструктаж до запуска проекта для Марии Степановой	Поступает жалоба от разработчик ов на плохую документиро ванность кода	Смягчени е	Юдина Анна	Помогаем Марии в разработке, следим за документиров анностью кода
rs-2	Открыт	Выс окое	Низка я	Крас ный	Отсутствие комфортного офиса для совместной работы команды и решения задач методом мозгового штурма	Обсуждени е некоторы х задач, требующи х коллектив ного участия, станет возможны м только через несколько дней	Инфрастр уктура	Проводить собрания на квартире одного из сотрудников либо в тихих кофейнях	Увеличивает ся время выполнения заказа и недовольств о заказчика	Предотвр ащение	Степанова Мария	Обсуждение проектов через Интернет
rs-3	Открыт	Выс	Низка я	Кра сны й	Возможная поломка техники или выход из строя ПО	Остановк а выполени я всех задач и задержки в	Поломка оборудова ния	Обучение ремонту и обслуживанию всего оборудования, своевременно е	Остановка выполнения проекта	Предотвр ащение	Степанова Мария	Хранение запасного оборудован ия

						ии проекта		обслуживание оборудования				
rs-4	Открыт	Выс	Сред няя	Кра сны й	Болезнь или уход сотрудника	Перегруж енность остальны х членов команды, увеличен ие сроков сдачи	Текучка кадров	Заключение договоров с сотрудниками о невозможност и ухода до окончания проекта, возможность работать дистанционно	Задержка сроков сдачи	Смягчени е	Юдина Анна	Принятие нового сотрудника
rs-5	Открыт	Сре дне е	Низка я	Зел ены й	Разногласие членов команды	Невозмож ность принятия конкретног о решения	Команда	Принятие решения управляющим проекта	Негативный настрой команды	Смягчени е	Юдина Анна	Принятие решения с помощью рандомайзер а
rs-6	Открыт	Сре дне е	Низка я	Зел ены й	Отказ заказчика от проекта	Закрытие проекта, убытки команды	Общая	Заключение договора с заказчиком с указанием неустойки за отказ от проекта	Потеря дохода	Предотвр ащение	Юдина Анна	Предварител ьный отбор заказчика в будущем
rs-7	Открыт	Выс	Низка я	Жел тый	Недовольство заказчика проектом	Необходим ость большого количества правок проекта	Общая	Предварительн ое обсуждение всех деталей и мелочей проекта	Потеря времени на изменения проекта	Предотвр ащение	Юдина Анна	Согласовани е проекта с заказчиком на каждом этапе
rs-8	Открыт	Выс	Сред няя	Кра сны й	Нехватка бюджета	Остановка проекта	Бюджет	Предваритель ный расчет необходимого бюджета	Невозможно сть оплаты работы команды и покупки необходимы х средств	Смягчени е	Юдина Анна	Поиск спонсоров
rs-9	Открыт	Сре дне е	Низка я	Зел ены й	Атака сайта злоумышленниками/ конкурентами	Необходим ость восстановк и проекта, увеличени е работы команды	Безопасно сть	Защита сайта	Взлом сайта, утечка данных	Принятие	Степанова Мария	