Выполнены следующие задачи:

15.11.2022	Определение заинтересованных сторон
29.11.2022-12.12.2022	Моделирование (анализ проектирование)
29.12.2022-30.12.2022	Развётрывание (поставка сопровождение)
13.12.2022-28.12.2022	Конструирование (кодировние
	тестирование)
18.11.2022-21.11.2022	Подготовка (сбор требований)
15.11.2022-16.11.2022	Разработка устава проекта
15.11.2022-30.12.2022	Контроль качества и рисков
20.12.2022-29.12.2022	Проверка и тестирование проекта
15.11.2022-30.12.2022	Связь с заказчиком, для обсуждения
	деталей